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EJEMPLO DE PLANING O DIAGRAMA DE GANT A PATIR DE DURACIONES Y SOLAPES 
DE LA FASE O TAREAS 

 
 
 
 
 

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web 
konstruir.com 

 
 
 
 
 

Es una aplicación On line gratuita, puedes 
acceder a ella y probarla. 

 

ACCEDE A LA APLICACION

 
 

Datos de ejemplo. 
 

Tenemos una obra de la que introducimos sus fases, el tiempo estimado de duración de la fase 
(en días naturales) y el solape previsto con la tarea anterior, marcamos una fecha de inicio el 09-02-2008  
y nos genera el planning con fechas. Marcamos la fase de cerramiento en otro color. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://konstruir.com/
http://konstruir.com/tiempos/platiem.php


 - 
16/5/2012

Fecha inicial de planing 9-2-2008 Duracion total: 117 dias naturales PLANING DE TIEMPOS DE OBRA

Id c tarea f. ini f.fin dur

Semanas Version 2.0
4-2 11-2 18-2 25-2 3-3 10-3 17-3 24-3 31-3 7-4 14-4 21-4 28-4 5-5 12-5 19-5 26-5 2-6 9-6 16-6 23-6 30-6 7-7 14-7

10-2 17-2 24-2 2-3 9-3 16-3 23-3 30-3 6-4 13-4 20-4 27-4 4-5 11-5 18-5 25-5 1-6 8-6 15-6 22-6 29-6 6-7 13-7 20-7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1� 0� Acondicionamiento del terren� 9-2-2008� 23-2-2008� 15�

2� 0� Cimentacion� 23-2-2008� 8-3-2008� 15�

3� 0� Estructura� 8-3-2008� 6-4-2008� 30�

4� 1� Cerramientos� 11-4-2008� 25-4-2008� 15�

5� 0� Cubierta� 30-4-2008� 14-5-2008� 15�

6� 0� Saneamiento� 14-5-2008� 28-5-2008� 15�

7� 0� Zahorra� 28-5-2008� 1-6-2008� 5�

8� 0� Solera� 1-6-2008� 5-6-2008� 5�




