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EJEMPLO DE CREACION DE UN DIAGRAMA DE INVERSIONES MESUALES 
 
 

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web 
konstruir.com 

 
 

Es una aplicación On line gratuita, puedes 
acceder a ella y probarla. 

 

ACCEDE A LA APLICACION

 
 

Datos de ejemplo. 
 
Partimos de un planning con fechas y los valores del presupuesto de coste previsto de una obra que nos 
dura 19 meses. Seleccionamos color verde. 
 

 

http://www.konstruir.com
http://www.konstruir.com/tiempos/index.php
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Planificacion de Mayo del 2008 a Noviembre del 200911 INVERSIONES MESUALES OBRA 1

Fase Fecha ini Fecha fin COSTE
2008 2009

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MOVIMIENTO DE TIERRAS� 01-05-2008� 25-06-2008� 40.650,90 €� 22.503,21 € 18.147,69 €

CIMENTACION� 16-05-2008� 12-08-2008� 206.341,59 €� 37.095,04 € 69.553,20 € 71.871,64 € 27.821,71 €

ESTRUCTURAS� 16-06-2008� 02-12-2008� 635.712,13 €� 56.092,20 € 115.923,88 € 112.184,40 € 115.923,88 € 112.184,40 € 112.184,40 € 11.218,97 €

ALBAÑILERIA� 01-05-2008� 29-07-2009� 906.061,58 €� 61.731,54 € 59.740,20 € 61.731,54 € 59.740,20 € 61.731,54 € 59.740,20 € 59.740,20 € 61.731,54 € 61.731,54 € 55.757,52 € 61.731,54 € 59.740,20 € 61.731,54 € 59.740,20 € 59.742,08 €

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION� 02-12-2008� 27-02-2009� 188.119,22 €� 64.131,60 € 66.269,32 € 57.718,30 €

PAVIMENTOS. ALICATADOS Y CHAPA� 11-03-2009� 06-10-2009� 519.885,85 €� 51.988,65 € 74.269,50 € 76.745,15 € 74.269,50 € 76.745,15 € 74.269,50 € 76.745,15 € 14.853,25 €

APARATOS SANITARIOS� 14-09-2009� 26-11-2009� 81.024,19 €� 19.708,56 € 32.847,60 € 28.468,03 €

INST DE ENERGIA SOLAR� 02-03-2009� 14-05-2009� 42.481,20 €� 17.222,10 € 17.222,10 € 8.037,00 €

INST ELECTRICA Y CONTRAINCENDI� 02-02-2009� 05-08-2009� 346.163,52 €� 50.521,05 € 58.005,65 € 56.134,50 € 58.005,65 € 56.134,50 € 58.005,65 € 9.356,52 €

CARPINTERIA� 11-03-2009� 21-10-2009� 736.936,92 €� 68.780,88 € 98.258,40 € 101.533,68 € 98.258,40 € 101.533,68 € 98.258,40 € 101.533,68 € 68.779,80 €

PINTURAS Y ACABADOS� 06-05-2009� 27-11-2009� 82.798,82 €� 10.450,44 € 12.058,20 € 12.460,14 € 12.058,20 € 12.460,14 € 12.058,20 € 11.253,50 €

APARATOS ELEVADORES� 02-04-2009� 08-06-2009� 31.745,36 €� 13.538,36 € 14.472,04 € 3.734,96 €

VARIOS� 17-11-2009� 27-11-2009� 1.074,79 €� 1.074,79 €

JARDINERIA� 29-09-2009� 27-11-2009� 751,01 €� 37,56 € 375,60 € 337,85 €

SEGURIDAD Y SALUD� 01-05-2008� 27-11-2009� 45.000,00 €� 2.422,03 € 2.343,90 € 2.422,03 € 2.343,90 € 2.422,03 € 2.343,90 € 2.343,90 € 2.422,03 € 2.422,03 € 2.187,64 € 2.422,03 € 2.343,90 € 2.422,03 € 2.343,90 € 2.422,03 € 2.343,90 € 2.422,03 € 2.343,90 € 2.262,89 €

FONTANERIA Y SANEAMIENTO� 14-08-2008� 10-12-2008� 73.291,67 €� 10.470,30 € 19.092,90 € 18.477,00 € 18.477,00 € 6.774,47 €

TOTAL POR MES 123.751,82 € 205.877,19 € 251.949,09 € 212.560,51 € 199.170,35 € 192.745,50 € 192.745,50 € 146.278,61 € 130.422,89 € 166.184,51 € 260.150,85 € 321.506,96 € 333.397,53 € 306.539,66 € 310.908,73 € 196.286,52 € 212.907,12 € 131.258,35 € 43.397,06 €

TOTAL A ORIGEN 123.751,82 € 329.629,01 € 581.578,10 € 794.138,61 € 993.308,96 € 1.186.054,46 € 1.378.799,96 € 1.525.078,57 € 1.655.501,46 € 1.821.685,97 € 2.081.836,82 € 2.403.343,78 € 2.736.741,31 € 3.043.280,97 € 3.354.189,70 € 3.550.476,22 € 3.763.383,34 € 3.894.641,69 € 3.938.038,75 €

% A ORIGEN 3,14 % 8,37 % 14,77 % 20,17 % 25,22 % 30,12 % 35,01 % 38,73 % 42,04 % 46,26 % 52,86 % 61,03 % 69,50 % 77,28 % 85,17 % 90,16 % 95,56 % 98,90 % 100,00 %



 
 
Hemos exportado los datos a una hoja de calculo y le memos incrementado un 20% a los precios con lo 
que tendíamos la distribución de certificaciones previstas. Seleccionamos color azul. 
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Fase Fecha ini Fecha fin CONTRATA
2008 2009

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MOVIMIENTO DE TIERRAS� 01-05-2008� 25-06-2008� 48.781,08 €� 27.003,79 € 21.777,29 €

CIMENTACION� 16-05-2008� 12-08-2008� 247.609,91 €� 44.514,08 € 83.463,90 € 86.246,03 € 33.385,90 €

ESTRUCTURAS� 16-06-2008� 02-12-2008� 762.854,56 €� 67.310,70 € 139.108,78 € 134.621,40 € 139.108,78 € 134.621,40 € 134.621,40 € 13.462,10 €

ALBAÑILERIA� 01-05-2008� 29-07-2009� 1.087.273,90 €� 74.077,91 € 71.688,30 € 74.077,91 € 71.688,30 € 74.077,91 € 71.688,30 € 71.688,30 € 74.077,91 € 74.077,91 € 66.909,08 € 74.077,91 € 71.688,30 € 74.077,91 € 71.688,30 € 71.689,65 €

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION� 02-12-2008� 27-02-2009� 225.743,06 €� 76.957,80 € 79.523,06 € 69.262,20 €

PAVIMENTOS ALICATADOS Y CHAPAD� 11-03-2009� 06-10-2009� 623.863,02 €� 62.386,38 € 89.123,40 € 92.094,18 € 89.123,40 € 92.094,18 € 89.123,40 € 92.094,18 € 17.823,90 €

APARATOS SANITARIOS� 14-09-2009� 26-11-2009� 97.229,03 €� 23.650,38 € 39.417,30 € 34.161,35 €

INST DE ENERGIA SOLAR� 02-03-2009� 14-05-2009� 50.977,44 €� 20.666,40 € 20.666,40 € 9.644,64 €

INST ELECTRICA Y CONTRAINCENDI� 02-02-2009� 05-08-2009� 415.396,22 €� 60.625,26 € 69.606,78 € 67.361,40 € 69.606,78 € 67.361,40 € 69.606,78 € 11.227,82 €

CARPINTERIA� 11-03-2009� 21-10-2009� 884.324,30 €� 82.536,93 € 117.909,90 € 121.840,23 € 117.909,90 € 121.840,23 € 117.909,90 € 121.840,23 € 82.536,98 €

PINTURAS Y ACABADOS� 06-05-2009� 27-11-2009� 99.358,58 €� 12.540,32 € 14.469,60 € 14.951,92 € 14.469,60 € 14.951,92 € 14.469,60 € 13.505,62 €

APARATOS ELEVADORES� 02-04-2009� 08-06-2009� 38.094,43 €� 16.246,09 € 17.366,51 € 4.481,83 €

VARIOS� 17-11-2009� 27-11-2009� 1.289,75 €� 1.289,75 €

JARDINERIA� 29-09-2009� 27-11-2009� 901,21 €� 45,06 € 450,60 € 405,55 €

SEGURIDAD Y SALUD� 01-05-2008� 27-11-2009� 54.000,00 €� 2.906,25 € 2.812,50 € 2.906,25 € 2.812,50 € 2.906,25 € 2.812,50 € 2.812,50 € 2.906,25 € 2.906,25 € 2.625,00 € 2.906,25 € 2.812,50 € 2.906,25 € 2.812,50 € 2.906,25 € 2.812,50 € 2.906,25 € 2.812,50 € 2.718,75 €

FONTANERIA Y SANEAMIENTO� 14-08-2008� 10-12-2008� 87.950,00 €� 12.564,36 € 22.911,48 € 22.172,40 € 22.172,40 € 8.129,36 €

TOTAL POR MES 148.502,03 € 247.052,69 € 302.338,97 € 255.072,46 € 239.004,42 € 231.294,60 € 231.294,60 € 175.533,42 € 156.507,22 € 199.421,54 € 312.180,65 € 385.807,99 € 400.076,82 € 367.846,93 € 373.089,01 € 235.543,22 € 255.488,02 € 157.510,88 € 52.081,02 €

TOTAL A ORIGEN 148.502,03 € 395.554,72 € 697.893,69 € 952.966,15 € 1.191.970,57 € 1.423.265,17 € 1.654.559,77 € 1.830.093,19 € 1.986.600,41 € 2.186.021,95 € 2.498.202,60 € 2.884.010,59 € 3.284.087,41 € 3.651.934,34 € 4.025.023,35 € 4.260.566,57 € 4.516.054,59 € 4.673.565,48 € 4.725.646,50 €

% A ORIGEN 3,14 % 8,37 % 14,77 % 20,17 % 25,22 % 30,12 % 35,01 % 38,73 % 42,04 % 46,26 % 52,86 % 61,03 % 69,49 % 77,28 % 85,17 % 90,16 % 95,56 % 98,90 % 100,00 %




