

EJEMPLO DE PLANING O DIAGRAMA DE GANT A PATIR DE DURACIONES Y SOLAPES DE LA FASE O TAREAS

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web konstruir.com

Es una aplicación On line gratuita, puedes acceder a ella y probarla.



[ACCEDE A LA APLICACION](#)

Datos de ejemplo.

Tenemos una obra de la que introducimos sus fases, el tiempo estimado de duración de la fase (en días naturales) y el solape previsto con la tarea anterior, marcamos una fecha de inicio el 01-02-2008 y nos genera el planning con fechas. Elegimos que las barras sean de color verde (2).

Mostra fecha actual inicio planning: 01-02-2008

Tamaño de papel A3 A4

DATOS DEL PLANNING				
DATOS DE LA TAREA			TIEMPOS	
Id	col	Tarea	duración	solape
1	2	Cimentacion	1	0
1	2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	39	0
2	2	CIMENTACION	61	14
3	2	SANEAMIENTO	32	61
4	2	ESTRUCTURA	70	-8
5	2	ALBAÑILERIA	84	42
6	2	CUBIERTAS	52	57
7	2	IMPERMEABILIZACIONES	41	65
8	2	REVESTIMIENTOS	38	-14
9	2	FALSOS TECHOS	44	29
10	2	FONTANERIA	38	103
11	2	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	59	-6
12	2	INSTALACIONES ESPECIALES	82	57
13	2	CONTRAINCENDIOS	79	84
14	2	CARPINTERIA DE MADERA	74	94
15	2	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUM	31	59
16	2	SOLADOS Y ALICATADOS	84	52
17	2	APARATOS SANITARIOS	31	15
18	2	ILUMINACION	38	46
19	2	PINTURA Y VARIOS	36	20
20	2	URBANIZACION	46	46
21	2	SEGURIDAD Y SALUD	243	243

Exportar datos a hoja de calculo **CALCULAR**

